



“Rescate Patrimonial y Desarrollo Cultural en La Habana: Palacio del Segundo Cabo. La Habana –Cuba”

Reunión del Comité Gestor del Proyecto, 15 de Marzo de 2012

El Comité Gestor del proyecto "Rescate Patrimonial y Desarrollo Cultural en La Habana: Palacio del Segundo Cabo", implementado por la Oficina del Historiador de La Habana (OHCH) en colaboración con la UNESCO y financiado por la Unión Europea, se reunió el jueves 15 de marzo de 2012, en la Oficina de la UNESCO en La Habana, con el fin de analizar el desarrollo del recién finalizado segundo año de implementación del proyecto y reflexionar sobre los pasos a dar durante los próximos doce meses.

Tras las palabras de saludo y bienvenida de Herman van Hooff, Director de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO en La Habana, se inició la reunión que congregó a representantes de la UE, UNESCO y OHCH que participan en la implementación del proyecto.



Representantes de la UE, UNESCO y OHCH durante la reunión del Comité Gestor, Marzo 2012

Se revisaron las recomendaciones emitidas por el anterior encuentro del Comité Gestor en abril del 2011 y su puesta en práctica durante el segundo año de ejecución, se presentaron los avances respecto a la restauración del inmueble y la definición del uso cultural del mismo, buscando soluciones a las dificultades surgidas y potenciando las acciones consideradas positivas en el desarrollo del proyecto.

Uno de los temas más importante abordado fue el de las cuestiones presupuestarias y de plazos de ejecución en cuanto a obra civil y compra de equipamiento para uso cultural, se valoró positivamente el informe realizado por el monitor externo de la UE durante el mes de noviembre de 2011, acordándose cumplir con las recomendaciones emitidas por el mismo, se explicaron los avances realizados en el documento rector de uso cultural y en el sitio web y se reseñó el valor de la visibilidad del proyecto, entre otros.

La valoración del estado de implementación del proyecto fue muy positiva, reconociendo el alto grado de implicación de las contrapartes en el buen desarrollo del mismo.